 
	Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման


Ձև
 
Հ Ա Յ Տ
 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների
 
	Ծրագրի անվանումը
	Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի բնակավայրերի խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցապատում

	Մարզ
	Կոտայք

	Համայնքը /համայնքները
	Քաղաք Եղվարդ

Գյուղ Զորավան

Գյուղ Բուժական

Գյուղ Սարալանջ
Գյուղ Արագյուղ

	Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից
	Եղվարդ Մայրաքաղաքից 12 կմ, 
Մարզկենտրոնից 45 կմ
Զորավան Մայրաքաղաքից 20 կմ, 

Մարզկենտրոնից 35 կմ

Բուժական Մայրաքաղաքից 42 կմ, 

Մարզկենտրոնից 75 կմ

Սարալանջ Մայրաքաղաքից 31 կմ, 

Մարզկենտրոնից 70 կմ

Արագյուղ Մայրաքաղաքից 30 կմ, 

Մարզկենտրոնից 65 կմ

	Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը
	Համայնքի՝38092մարդ, 
Ծրագիրնիրականացնողբնակա​վայրի/բնակավայրերի՝19400մարդ

	Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր
	Համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձբնակավայրը

	Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր
	

	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն
	    Եղվարդ այո- 09.08.2007թ.
Զորավան այո-11.11.2014թ.

Բուժական ոչ
Սարալանջոչ
Արագյուղ ոչ

	Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակնշելով՝
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,
- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,
- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,
- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ
	Նաիրի համայնքն ապահովված է ջրահեռացման համակարգով 70 տոկոս, սակայն կան փողոցներ, որոնց ջրահեռացման համակարգը բացակայում է 30 տոկոսով:

Համայնքը գազաֆիկացված է 80 տոկոս,  սակայն կան փողոցներ որտեղ բացակայում է գազաֆիկացումը:

Համայնքում առկա է 80 տոկոս ոռոգման ցանց:

Համայնքի փողոցներն ապահովված են լուսավորության ցանցով 70 տոկոս, որից 70 էներգախնայող, իսկ 30 տոկոսը LED:

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը
	Նաիրի համայնքի նշված բնակավայրերի բնակչությանը մաքուր ջրով ապահովելը մեծ նշանակություն ունի, քանի որ կանխում է տարբեր համճարակների և հիվանդությունների զարգացումը:
Խմելու ջրի անխափան մատակարարումը կարևոր է բնակիչների կեսամակարդակի բարձրացման, կենցաղային խնդիրների նվազեցման համար:


	Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին
	Նախատեսվում է Եղվարդ  քաղաքում 20,000,000 մլն դրամի ներդրում
 Զորավան գյուղում 5,000,000 մլն դրամի ներդրում
 Բուժական գյուղում 26,000,000  մլն դրամի ներդրում
 Սարալանջգյուղում 60,000,000մլն դրամի ներդրում
Արագյուղգյուղում 6,000,000մլն դրամի ներդրում


	Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները
	Ըստ կազմված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմակերպել մրցույթ, մրցույթում կնքել պայմանագիր մրցույթում հաղթած կազմակերպության հետ, վերահսկել շինարարական աշխատանքները, կնքել տեխնիկական և հեղինակային հսկողության պայմանագրեր: Ընդունել աշխատանքները վերջնական արդյունքի հասնելուց հետո և վճարել կատարված աշխատանքների դիմաց:
Եղվարդ քաղաքում նախատեսվում է կառուցել 2000մ եկարությամբ ջրագիծ, 100մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակով,

Բուժական բնակավայրում կառուցվող խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգից կօգտվի մոտ 60 շահառու, կկառուցվի մոտ 700մ ջրագիծ, 125մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակով, ինչպես նաև 600մ ջրագիծ 63 մմ պոլիէթիլենային խողովակով:

Զորավան բնակավայրի 1-ին փողոց, 6-րդ նրբանցքում կկառուցվի մոտ 200մ խմելու ջրագիծ,  86 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակով, կառուցվող խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգից կօգտվի մոտ 16 ընտանիք:

Սարալանջ բնակավայրում կկառուցվի գլխավոր խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգ: Շահառուների թիվը ներկա պահին կազմում է 103 ընտանիք, նախատեսվում է կառուցել 3000մ երկարությամբ, 90մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակով ջրագիծ:

Արագյուղ բնակավայրում կկառուցվի խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգ: Շահառուների թիվը ներկա պահին կազմում է 130 հոգի, նախատեսվում է կառուցել 700մ երկարությամբ, 100մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակով ջրագիծ: Հետագայում շահառուների թիվը կարող է հասնել մոտ 500:



	Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
	Ծրագրի իրականացումը էական դրական ազդեցություն կունենա  բնակավայրերի անշարժ գույքի շուկայական արժեքի վրա: Քանի որ ծրագրով նախատեսված աշխատանքները կապիտալ բնույթի են, ծրագրի իրականացումից հետո համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով:

	Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա
	Ծրագրի շահառու են հանդիսանում համայնքի բնակիչները, քանի որ բնակիչների ավելացման հետ միաժամանակ ավելանում են նաև նոր կառուցվող տների թիվը: Ջրամատակարարման առկայությունը կնպաստի տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, բնակիչների ավելացմանը, կենցաղային պայմանների բարելավմանը:


	Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը
	Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում է ստեղծել ժամանակավոր` 40-50 աշխատատեղ:


	Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը
	Նախորդ տարվա բյուջեն` 2146948,9հազար դրամ.
Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:
 
Պլանը
Փաստացին
Տոկոսը
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները
այդ թվում՝
2063864,3 
 1958041,9
 94,9
-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
875995,0 
 915405,0
 104,5
- Սեփական եկամուտներ
 
 
 111,0
-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
1187869,3 
 1142636,9
 96,2
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
որից՝
 2146948,9
 1898872,3
 88,4
- Վարչական բյուջեի ծախսեր
 876282,3
 831518,9
 94,9
-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
 1270666,6
 1067353,4
84,0 
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝
 1270666,6
1067353,4
 84,0
- ճանապարհաշինություն
 4305422,2
 409702,4
 95,2
- ջրամատակարարում
131831,4 
 15950,8
 12,1
- փողոցային լուսավորություն
 144883,5
 143043,8
 98,7
- ոռոգում
 33620,9
 27121,0
 80,7
-գազամատակարարում
 8437,0
 6419,5
 76,1
-կոյուղի
 111951,6
 101587,1
 90,7
-մշակույթ, կրոն
188124,0

172749,0

91,8

-վարչական շենքերի վերանորոգում
121076,0

109124,3

90,1

 -գույքի ձեռք բերում

48200,0
46925,2
97,4

 -նախագծային ծառայություններ
20000,0
11786,6
59,0

-տրանսպորտային միջոցներ
4000,0

8548,8

611,0

-գրքերի ձեռք բերում
1000,0

------
---

-աղբահանության ծառայություններ
17000,0

14394,9

84,7



	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն
	3454468,0հազար դրամ.
Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:
 
Պլանը
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում
այդ թվում՝
 2979503,3
- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
 1486668,0
- սեփական եկամուտներ
 726730,0
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
 1492835,3
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
որից՝
 3454468,0
- Վարչական բյուջեի ծախսեր
 1610668,0
-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
 1843800,0
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝
 
- Ճանապարհաշինություն
 698000,0
-ջրամատակարարում
 210000,0
-փողոցային լուսավորություն
 163000,0
-գազիֆիկացում
 130,6
-կոյուղի
 107,0
-մշակույթ կրոն
 62,0
-վարչական շենքերի վերանորոգում
324,0
-աղբահանության ծառայություններ

52,0
-գրքերի ձեռք բերում
1500,0

-նախագծային փաստաթղթեր
28000,0

-գույքի ձեռք բերում
45000,0
-կոմունալ ծառայություններ
8,0


	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով
	  Սեփական եկամուտներ- 726730,0 հազար դրամ

Համահարթեցման դոտացիա-757759,3 հազար դրամ

Նպատակային հատկացումներ-2178,7 հազար դրամ

Հողի նպատակային նշանակության փոփոխում և օտարում-2363039,0 հազար դրամ

Ընդամենը` 3849707,0 հազար դրամ



	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _____ դրամ,
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ ______դրամ,
- ինժեներաերկրա​բա​նականհետազոտությանծառայությանարժեքը՝ ———— դրամ,
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ ________դրամ,
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ ______ դրամ,
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ


	117,000,000 դրամ (100%)


	Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը
	46,800,000 դրամ (40%)

	Այլ ներդրողներ
	չկա


	Ծրագրի իրականացման տևողությունը
	Սկիզբը 01.05.2022թ. 
Տևողությունը 7 ամիս:


	Ծրագրի ծախսերը
	Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագիրը:


	Ամսաթիվ
	27.01.2022թ.


 
 Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

 

Համայնքի տնտեսական պատասխանատուԿ.  Հարությունյան

Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը 0224-2-11-58, yeghvard.kotayq@mta.gov.am

 
	 Համայնքի ղեկավար`  
	Ն.Սարգսյան



